

EQUIPE
Felipe = GP (Gerente de Projeto)
Lucas = MK (Conteúdo e Marketing)
Victor H. = DEV-L (Desenvolvedor Líder Técnico)
Vinicius = DEV-F (Desenvolvedora Front-end)
Leonardo = DEV-B (Desenvolvedor Back-end)
Renner = UX (Designer UI/UX)
Victor M. = QA (Testes e Qualidade)

1.2 EAP & 1.3 MATRIZ RACI — SITE PETVIDA

R = Responsável | A = Aprovador | C = Consultado | I = Informado

Pacote de Trabalho (EAP)	Felipe (GP)	Lucas (MK)	Victor H. (DEV-L)	Vinicius (DEV-F)	Leonardo (DEV-B)	Renner (UX)	Victor M. (QA)
1.0 PLANEJAMENTO E REQUISITOS							
1.1 Levantamento de requisitos e benchmark	R	C	C	C	C	C	I
1.2 Definição de escopo, wireframes e sitemap	A	C	C	C	C	R	I
1.3 Contratação de domínio e hospedagem	A	I	R	I	I	I	I
2.0 DESIGN E IDENTIDADE VISUAL							
2.1 Criação do layout (UI/UX) e protótipo	A	C	C	C	I	R	I
2.2 Produção de fotos, banners e material visual	I	R	I	I	I	C	I
2.3 Aprovação do design final	R	C	I	I	I	A	I
3.0 DESENVOLVIMENTO FRONT-END							
3.1 Codificação das páginas (HTML/CSS/JS)	I	I	C	R	I	C	I
3.2 Responsividade mobile e testes de interface	A	I	C	R	I	C	C
3.3 Integração com APIs (WhatsApp, Maps)	I	I	C	R	C	I	I
4.0 DESENVOLVIMENTO BACK-END E E-COMMERCE							
4.1 Banco de dados e painel administrativo	I	I	C	I	R	I	C
4.2 Módulo de agendamento online	A	C	C	I	R	C	C
4.3 Loja virtual (carrinho, pagamento, frete)	A	C	C	I	R	I	C
4.4 Cadastro de produtos (200 SKUs)	I	R	I	C	C	I	I
5.0 CONTEÚDO E SEO							
5.1 Redação de textos institucionais e blog	A	R	I	I	I	C	I
5.2 Otimização SEO (meta tags, sitemap, robots)	I	C	R	C	C	I	I
5.3 Configuração Google Analytics e Search Console	I	C	R	I	I	I	C
6.0 TESTES E LANÇAMENTO							
6.1 Testes funcionais, segurança e performance	A	I	C	C	C	I	R
6.2 Correção de bugs e ajustes finais	I	I	C	C	C	I	R
6.3 Publicação (deploy) e go-live	A	I	R	C	C	I	C
6.4 Campanha de divulgação do lançamento	A	R	I	I	I	C	I
7.0 ENCERRAMENTO							
7.1 Treinamento do cliente no painel admin	A	C	R	C	C	I	I
7.2 Documentação técnica e lições aprendidas	R	C	C	C	C	I	C