

Documentação: PetVida

Projeto Interdisciplinar — Criação do Site Institucional e E-commerce

Instruções Importantes

Este documento apresenta o planejamento completo do projeto de criação do site do Pet Shop PetVida, seguindo o molde estrutural exigido. Todas as seções incluem dados, tabelas e a **justificativa analítica obrigatória** na caixa amarela.

Nome da Empresa: **PetVida Ltda.**

Data: **Abril / 2026** | Versão: **1.0**

Equipe: **Lucas (GP)** | **Mariana (Conteúdo/Vet.)** | **Pedro (Desenvolvedor/TI)**

1. Gestão de Projetos

Espinha dorsal do projeto. Planejamento documental necessário para a criação, desenvolvimento e lançamento do site do Pet Shop PetVida.

1.1 TERMO DE ABERTURA (PROJECT CHARTER)

Nome da Empresa: PetVida Ltda. — Pet Shop PetVida

Problema a ser resolvido: O Pet Shop PetVida não possui presença digital estruturada. Os clientes não conseguem consultar serviços, preços ou agendar horários online. A ausência de um site resulta em perda de clientes para concorrentes com presença digital, dependência exclusiva de redes sociais para divulgação e impossibilidade de venda de produtos pela internet.

Objetivos SMART:

- Desenvolver e publicar o site institucional responsivo (desktop + mobile) com 100% das páginas funcionais em até 3 meses (até 31/07/2026).
- Implementar o módulo de agendamento online de banho/tosa com integração ao WhatsApp até o mês 2 do projeto.
- Lançar a loja virtual (e-commerce) com catálogo mínimo de 200 produtos cadastrados até o mês 4 (31/08/2026).
- Atingir 1.000 visitas orgânicas mensais no site nos primeiros 60 dias após o lançamento, por meio de estratégia SEO.

1.2 ESTRUTURA ANALÍTICA (EAP) & 1.3 MATRIZ RACI

R = Responsável **A** = Aprovador **C** = Consultado **I** = Informado | **Lucas** (GP) **Mariana** (Conteúdo) **Pedro** (Dev/TI)

Pacote de Trabalho (EAP)	Lucas (GP)	Mariana (Cont.)	Pedro (Dev)
1.0 PLANEJAMENTO E REQUISITOS			
1.1 Levantamento de requisitos e benchmark	R	C	C
1.2 Definição de escopo, wireframes e sitemap	A	C	R
1.3 Contratação de domínio e hospedagem	A	I	R
2.0 DESIGN E IDENTIDADE VISUAL			
2.1 Criação do layout (UI/UX) e protótipo	A	C	R
2.2 Produção de fotos, banners e material visual	I	R	C
2.3 Aprovação do design final	R	C	I
3.0 DESENVOLVIMENTO FRONT-END			
3.1 Codificação das páginas (HTML/CSS/JS)	I	I	R
3.2 Responsividade mobile e testes de interface	A	C	R
3.3 Integração com APIs (WhatsApp, Maps)	I	I	R
4.0 DESENVOLVIMENTO BACK-END E E-COMMERCE			
4.1 Banco de dados e painel administrativo	I	I	R
4.2 Módulo de agendamento online	A	C	R
4.3 Loja virtual (carrinho, pagamento, frete)	A	C	R

4.4 Cadastro de produtos (200 SKUs)		R	C
5.0 CONTEÚDO E SEO			
5.1 Redação de textos institucionais e blog	A	R	
5.2 Otimização SEO (meta tags, sitemap, robots)		C	R
5.3 Configuração Google Analytics e Search Console			R
6.0 TESTES E LANÇAMENTO			
6.1 Testes funcionais, de segurança e performance	A	C	R
6.2 Correção de bugs e ajustes finais			R
6.3 Publicação (deploy) e go-live	A		R
6.4 Campanha de divulgação do lançamento	R	R	C
7.0 ENCERRAMENTO			
7.1 Treinamento do cliente no painel admin	A	C	R
7.2 Documentação técnica e lições aprendidas	R	C	C

1.4 CRONOGRAMA (GANTT) & 1.5 GESTÃO DE CUSTOS

Gráfico de Gantt do Projeto:

ATIVIDADES DA EAP	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1. Planejamento e Requisitos					
2. Design e Identidade Visual					
3. Desenvolvimento Front-End					
4. Back-End e E-commerce					
5. Conteúdo e SEO					
6. Testes e Lançamento					
7. Encerramento					

■ Planejamento e Requisitos ■ Design e Identidade Visual ■ Desenvolvimento Front-End ■ Back-End e E-commerce
■ Conteúdo e SEO ■ Testes e Lançamento ■ Encerramento

Gestão de Custos:

Item de Custo	Qty	Valor Unitário	Total Estimado
Domínio (.com.br) — registro anual	1 ano	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Hospedagem cloud (servidor VPS)	12 meses	R\$ 120,00/mês	R\$ 1.440,00
Certificado SSL (HTTPS)	1 ano	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (Let's Encrypt)
Horas de desenvolvimento (equipe)	480 horas	R\$ 80,00/h	R\$ 38.400,00
Design UI/UX e identidade visual	1 pacote	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Produção de fotos e vídeos profissionais	1 sessão	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Plataforma e-commerce (WooCommerce/plugins)	1 licença	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Gateway de pagamento (taxa de setup)	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (Mercado Pago)
Ferramentas SEO (SEMrush/Ubersuggest)	6 meses	R\$ 100,00/mês	R\$ 600,00

Campanha de lançamento (Google Ads + redes)	2 meses	R\$ 1.500,00/mês	R\$ 3.000,00
Contingência (10%)	—	—	R\$ 5.218,00
TOTAL GERAL			R\$ 57.398,00

1.6 RISCOS, 1.7 COMUNICAÇÃO & 1.8 ÁGIL (BACKLOG)

Plano de Riscos (Resumo)

Risco 1: Atraso na entrega do layout aprovado pelo cliente (Prob: Alta, Impacto: Alto). **Mitigação:** Definir no contrato limite máximo de 2 rodadas de revisão de design, com prazo de 5 dias úteis para feedback por rodada.

Risco 2: Instabilidade da hospedagem ou queda do servidor no lançamento (Prob: Média, Impacto: Alto). **Mitigação:** Contratar hospedagem com SLA de 99,9% de uptime e configurar CDN (Cloudflare) para distribuição de carga.

Risco 3: Vulnerabilidade de segurança no e-commerce / vazamento de dados (Prob: Média, Impacto: Alto). **Mitigação:** Implementar SSL, sanitização de inputs, autenticação 2FA no painel admin e testes de penetração antes do go-live.

Risco 4: Baixa adesão de clientes ao agendamento online (Prob: Média, Impacto: Médio). **Mitigação:** Campanha de incentivo com desconto de 10% no primeiro agendamento pelo site e treinamento dos atendentes para direcionar clientes.

Plano de Comunicação

- Daily standup (equipe dev) — 15 min toda manhã via Google Meet.
- Sprint Review quinzenal com o cliente (PetVida) — demonstração das funcionalidades.
- Canal no Slack/Discord para comunicação contínua entre equipe.
- Board no Trello/Jira para acompanhamento visual das tarefas e sprints.
- Relatório mensal de progresso ao patrocinador (dono do PetVida) — e-mail com indicadores.

Product Backlog (Priorizado)

ID	User Story (Funcionalidade)	Sprint	Prioridade
US01	Como tutor, quero ver os serviços e preços do PetVida para decidir se levo meu pet.	Sprint 1	Alta
US02	Como tutor, quero agendar banho/tosa online e receber confirmação por WhatsApp.	Sprint 2	Alta
US03	Como cliente, quero comprar produtos pet pelo site com cartão ou PIX.	Sprint 3	Alta
US04	Como gerente, quero um painel admin para gerenciar produtos, pedidos e agendamentos.	Sprint 2	Alta
US05	Como visitante, quero encontrar o PetVida no Google ao pesquisar 'pet shop na minha região'.	Sprint 4	Média
US06	Como tutor, quero acessar o blog com dicas de cuidados com meu pet.	Sprint 4	Média

Análise Crítica Exigida (Gestão)

Justificativa: Os custos alocados são realistas para um projeto de desenvolvimento web de médio porte. O maior investimento (R\$ 38.400 em horas de desenvolvimento) reflete a complexidade de entregar um site institucional + sistema de agendamento + e-commerce funcional em 5 meses. A reserva de contingência de 10% (R\$ 5.218) cobre diretamente os Riscos 1 e 2 — atrasos no design e problemas de infraestrutura — que são as ameaças mais prováveis ao cronograma. A adoção do framework ágil (Backlog priorizado em Sprints) mitiga o Risco 1 de forma estrutural: ao entregar funcionalidades incrementais a cada 2 semanas (Sprint Review com o cliente), a equipe valida decisões de design e funcionalidade cedo, evitando retrabalho acumulado. Se o cliente atrasar o feedback do layout na Sprint 1, o impacto fica contido naquela Sprint e não compromete todo o cronograma, pois a equipe pode adiantar tarefas de back-end e SEO que não dependem do design aprovado. Além disso, o Daily Standup (Plano de Comunicação) funciona como mecanismo de detecção precoce de impedimentos técnicos, permitindo que o GP reaja antes que bloqueios virem atrasos reais.

Aprovações

Lucas (GP)
Gerente do Projeto

Proprietário PetVida
Patrocinador

Data: ____/____/2026