

1.6 RISCOS, 1.7 COMUNICAÇÃO & 1.8 BACKLOG ÁGIL — SITE PETVIDA

PLANO DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Mitigação
Atraso na aprovação do layout	Alta	Alto	Crítico	Limite de 2 rodadas de revisão + 5 dias úteis para feedback
Queda do servidor no lançamento	Média	Alto	Alto	Hospedagem com SLA 99,9% + CDN Cloudflare
Vulnerabilidade de segurança	Média	Alto	Alto	SSL + sanitização de inputs + 2FA no admin + pentest
Baixa adesão ao agendamento online	Média	Médio	Moderado	Desconto 10% no 1º agendamento + treinamento de atendentes

PLANO DE COMUNICAÇÃO

Comunicação	Frequência	Ferramenta	Participantes
Daily standup (equipe dev)	Diário — 15 min	Google Meet	Equipe técnica
Sprint Review com cliente	Quinzenal	Presencial/Meet	Equipe + PetVida
Canal de comunicação contínua	Contínuo	Slack/Discord	Equipe técnica
Board visual de tarefas	Contínuo	Trello/Jira	Todos
Relatório mensal ao patrocinador	Mensal	E-mail	GP → Dono PetVida

PRODUCT BACKLOG (PRIORIZADO)

ID	User Story	Sprint	Prioridade	Status
US01	Como tutor, quero ver serviços e preços do PetVida para decidir se levo meu pet.	Sprint 1	Alta	Pendente
US02	Como tutor, quero agendar banho/tosa online e receber confirmação por WhatsApp.	Sprint 2	Alta	Pendente
US03	Como cliente, quero comprar produtos pet pelo site com cartão ou PIX.	Sprint 3	Alta	Pendente
US04	Como gerente, quero painel admin para gerenciar produtos, pedidos e agendamentos.	Sprint 2	Alta	Pendente

US05	Como visitante, quero encontrar o PetVida no Google ao pesquisar 'pet shop na região'.	Sprint 4	Média	Pendente
US06	Como tutor, quero ler dicas de cuidados com meu pet no blog.	Sprint 4	Média	Pendente